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Об утверждении
«дорожной карты» 
реализации проекта 
«Точка роста» 

[image: image1.png]AJIMUHUCTPALIUS
JIOBPSTHCKOI'O TOPOJICKOI'O OKPYTA

PACITOPAKEHUE

r.JloOpsHKa

No





В целях реализации плана мероприятий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 09 сентября 2019 г. № СЭД-26-01-06-839 «О реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по созданию 
и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ № 3» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Добрянского городского округа по социальной политике.

И.о. главы городского округа –

главы администрации                    

Добрянского городского округа                                                      Н.Н. Поздеев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации Добрянского городского округа 

от ____ №  ______

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ № 3» 

	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок

(в течение года реализации мероприятий)
	Ответственный

	1. Подготовительно-организационный этап

	1.1. Ремонтные работы, оснащение Центра

	1.1.1.
	Подготовка локальных сметных расчетов для проведения ремонтных работ 
	Подготовлены сметы на ремонт 3-х аудиторий, в которых разместится Центр
	февраль 
2020 года
	Бурцев С.В., 

директор МКУ «УКС»  



	1.1.2. 
	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра
	Разработан и согласован дизайн-проект    
3-х аудиторий в корпусе школы по адресу: ул. Энгельса, д. 9
	13 марта 

2020 года
	Бурцев С.В., 

директор МКУ «УКС»  

Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.1.3.
	Проведение конкурсных процедур по проведению ремонтных работ
	Определен подрядчик по проведению ремонтных работ в помещениях, предназначенных для организации деятельности Центра
	не позднее

10 мая 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования 

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.1.4
	Формирование спецификации по приобретению мебели 
	Сформирована спецификация по приобретаемой мебели, готово техническое задание для проведения закупочных процедур
	10 апреля 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования 

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.1.5
	Проведение конкурсных процедур по приобретению мебели
	Определен поставщик 
	не позднее

10 мая 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования 

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.1.6
	Организация и контроль проведения ремонтных работ, приведения площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Помещения отремонтированы, подготовлены к открытию Центра в соответствии с бренд-буком «Точка роста»
	10 августа 

2020 года
	Бурцев С.В., 

директор МКУ «УКС» 

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.1.7
	Организация и контроль поставки, доставки и установки мебели
	Помещения оснащены необходимой мебелью
	15 августа 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования  

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.1.8
	Контроль поставки, сборки, установки и наладки оборудования, поставляемого в Центр в рамках централизованной закупки Министерством образования и науки Пермского края
	Установлено оборудование в соответствии с перечнем
	20 августа 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2. Организация содержательной деятельности Центра

	1.2.1.
	Заключение соглашения с Министерством образования Пермского края о реализации Проекта «Точка роста»
	Заключено соглашение между администрацией Добрянского городского округа и Министерством образования Пермского края «О реализации мероприятий нац. проекта «Образование»»
	Январь 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.2.
	Подписание дополнительного соглашения по реализации мероприятия «Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» и «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
	Подписано дополнительное соглашение между администрацией Добрянского городского округа, Министерством образования Пермского края и Институтом развития образования Пермского края 
«О реализации мероприятий нац. проекта «Образование»
	Февраль 
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.3.
	Включение качественных показателей в муниципальное задание на финансовый год и плановый период в части достижения показателей Национального проекта «Образование»
	Муниципальное задание образовательным организациям на финансовый год и плановый период 
	Январь  

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.4.
	Распорядительный акт управления образования об организации деятельности в рамках реализации национального проекта «Образование»
	Издан приказ управления образования о закреплении ответственных за реализацию Национального проекта образования в Добрянском городском округе
	Январь 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.5.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров
	Издан приказ управления образования об утверждении медиаплана  
	26 февраля
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.6.
	Разработка и согласование нормативно-правовых актов МБОУ «ДСОШ № 3» для организации деятельности Центра 
	Изданы приказы руководителя МБОУ «ДСОШ № 3» об утверждении: 

- Положения о Центре; 

- Плана мероприятий по созданию и деятельности Центра;

- должностных инструкций специалистов; 

- о внесении изменений в основные общеобразовательные программы, рабочие программы по предмету «Технология», «ОБЖ», «Информатика»; в программы дополнительного образования; 

- Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре
	10 мая 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.2.7.
	Подготовка нормативно-правовых актов по внедрению сетевых форм реализации программ Центра
	Разработано Положение о сетевом взаимодействии, типовой договор
	10 мая 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.8.
	Согласование перечня общеобразовательных организаций, дети которых будут обучаться 
в Центре
	Издан приказ управления образования об утверждении перечня общеобразовательных организаций, дети которых будут обучаться в Центре, наименование программ и количество часов
	Февраль 
	Кривенко Е.В., начальник управления образования,

руководители школ ДГО

	1.2.9.
	Заключение трехсторонних договоров о сетевом взаимодействии в рамках реализации образовательных программ Центра
	Подписаны договоры о сетевом взаимодействии (Центр, управление образования и образовательные организации)
	Апрель
	Кривенко Е.В., начальник управления образования, Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3», руководители школ ДГО

	1.2.10
	Согласование кадрового состава Центра
	Утверждено штатное расписание Центра
	Март
	Кривенко Е.В., начальник управления образования 

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.2.11.
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»
	Корректировка в действиях ответственных лиц по подготовке к открытию Центра
	постоянно
	Кривенко Е.В., начальник управления образования  

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	1.2.12.
	Согласование реестра дополнительных образовательных программ Центра
	Утвержден приказом руководителя МБОУ «ДСОШ № 3» Реестр программ дополнительного образования
	20 июня  

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	1.2.13.
	Согласование расписания занятий 
в Центре
	Утверждено расписание занятий в Центре

1) для обучающихся МБОУ «ДСОШ № 3»

2) для обучающихся школ в рамках сетевого обучения

3) по программам дополнительного образования детей
	25 августа 2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования, Руководители школ ДГО, 

 Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	2. Функционирование Центра

	2.1.
	Разработка и согласование сценария открытия Центра
	Разработан сценарий открытия Центра
	До 25 августа
	Кривенко Е.В., начальник управления образования  

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	2.2.
	Торжественная церемония открытия Центра
	Организовано и проведено мероприятие по открытию Центра с широким информационным освещением в средствах массовой информации
	1 сентября 

2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования  

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»

	2.3.
	Контроль организации набора детей, обучающихся по программам Центра
	Изданы приказы о зачислении обучающихся по МБОУ «ДСОШ № 3»
	Сентябрь
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	2.4.
	Организация подвоза обучающихся сельских школ и МБОУ «ДООШ 
№ 1» (КШ) на обучение в Центр
	осуществляется подвоз обучающихся (дополнительные рейсы по субботам)
	2020-2021 учебный год
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

Руководители школ ДГО

	2.5.
	Контроль проведения занятий в Центре
	Сформирован график контрольных мероприятий, имеются справки по проведенным мероприятиям контроля
	В течение учебного года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	2.6.
	Круглый стол «Результаты функционирования Центра 
за 1 четверть»
	Представлены первые результаты деятельности Центра  
	28 октября 2020 года
	Кривенко Е.В., начальник управления образования  

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»,
руководители школ ДГО

	2.7.
	Мониторинг исполнения мероприятий дорожной карты
	Результаты мониторинга представлены заместителю главы администрации Добрянского городского округа по социальной политике Семериковой Н.М.
	Ежемесячно
	Кривенко Е.В., начальник управления образования

	2.8.
	Подготовка отчетов по соглашениям, договорам
	Отчеты по выполнению целевых показателей соглашения и дополнительного соглашения между администрацией Добрянского городского округа, Министерством образования Пермского края и Институтом развития образования Пермского края 
«О реализации мероприятий нац. проекта «Образование» 
	Ежеквартально, годовой
	Кривенко Е.В., начальник управления образования  

Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3»,

Руководители общеобразовательных организаций
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