



Администрация Добрянского муниципального района Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Добрянка

20.09.2016

№ СЭД-01-06-185

**О подготовке к ГИА на
территории
Добрянского
муниципального района
в 2017 году**

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755 "Об утверждении Правил ведения и формирования ФИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, и РИС обеспечения проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", Приказом министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", Приказом министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" и с целью организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования на территории Добрянского муниципального района в 2016-2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-9) на территории Добрянского муниципального района в 2016-2017 учебном году (Приложение 1).

2. Утвердить план-график подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-11) на территории Добрянского муниципального района в 2016-2017 учебном году (Приложение 2).

3. Назначить Суркову Ю.С., начальника отдела общего образования, ответственной за организацию и проведение ЕГЭ на территории Добрянского муниципального района в 2016-2017 учебном году.

4. Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться при проведении мероприятий планами-графиками подготовки к ГИА в 2016-2017 учебном году.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
района по социальной политике -
начальник управления образования



Н.М. Семерикова

**План-график
подготовки к проведению ГИА-11
на территории Добрянского муниципального района в 2016-2017 учебном году**

Наименование мероприятия	Дата	Ответственный
1. Организационно-технологические мероприятия		
Анализ результатов ГИА-11 на территории ДМР, подготовка сборника "Образование в цифрах-2016"	Август 2016	Управление образования
Регистрация участников ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь-октябрь)	Август 2016	Суркова Ю.С.
Подготовка нормативно-правовой документации муниципального уровня, регулирующей проведение ГИА-11 на территории ДМР в 2016-2017 учебном году	В течение года	Суркова Ю.С.
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения подготовки и проведения ГИА-11 (сбор сведений, планирование) по организации и проведению ЕГЭ на территории ДМР в 2016-2017 учебном году	В течение года, в соответствии с региональным графиком	Суркова Ю.С.
Организация приема заявлений на итоговое сочинение (изложение) обучающихся текущего года, выпускников прошлых лет и регистрация участников в РИС в основной и дополнительный сроки	В соответствии с федеральным расписанием	Руководители ОО, Суркова Ю.С.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в ОО ДМР в 2016-2017 учебном году в основной и дополнительный сроки	7 декабря 2016, 1 февраля 2017, 3 мая 2017	Руководители ОО, Суркова Ю.С.
Организация приема заявлений на ГИА-11 (досрочный и основной этапы) обучающихся текущего года, выпускников прошлых лет и регистрация участников в РИС	До 1 февраля 2017	Руководители ОО, Суркова Ю.С.
Организация и проведение регионального ТЕГЭ (входящий)	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С., руководители ОО
Проведение обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ и технических специалистов в ППЭ, сопровождение их участия в квалификационных испытаниях	Январь-май 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО
Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья	Январь-июнь 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО, ТПМПК
Организация подвоза участников ГИА-11 к ППЭ, составление смет, заключение договоров	Февраль-июнь 2017	Хохрякова А.М., Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация межведомственного взаимодействия (ДЦРБ, ПЦРБ, ОМВД, Цербер) для проведения ГИА-11 в соответствии с требованиями к ППЭ	Февраль-июнь 2017	Управление образования, Суркова Ю.С. Зорина И.В.

Организация взаимодействия с добрянским филиалом ОАО «Ростелеком» по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн в соответствии с требованиями к ППЭ	Февраль-июнь 2017	Управление образования, Зорина И.В.
Определение кандидатур и сопровождение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация их работы	Февраль-май 2017	Руководители ОО, Суркова Ю.С.
Проведение обучающих семинаров по проведению регионального ТЕГЭ для руководителя ППЭ, членов ГЭК, организаторов в ППЭ	Февраль - март 2017	Суркова Ю.С.
Апробация территориально-организационной схемы проведения ГИА-11 на территории ДМР в 2016-2017 учебном год. Организация и проведение регионального ТЕГЭ (итоговый)	Март 2017	Суркова Ю.С., Зорина И.В., руководители ОО
Организация и проведение ГИА-11 на территории ДМР в основной период	В соответствии с федеральным расписанием	Суркова Ю.С., Руководители ОО, Руководитель ППЭ
Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-11	Июнь 2017	Руководители ОО Хохрякова А.М., Суркова Ю.С.
Анализ проведения на территории ДМР и результатов ГИА-11 в 2016-2017 учебном году, подготовка отчетов	Июнь-июль 2017	Суркова Ю.С.
Сбор отчетов ОО, анализ результатов приема в организации ВПО в 2017 г., подготовка отчетов, подготовка материалов сборника "Образование в цифрах-2017"	Август-сентябрь 2017	Суркова Ю.С.
2. Информационное сопровождение ГИА-11		
Подготовка сборника "Образование в цифрах-2016"	Август 2016	Управление образования
Проведение рабочих совещаний, консультаций со школьными администраторами ГИА по вопросам подготовки, организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории ОО ДМР в 2016-2017 учебном году	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С.
Проведение совещаний со школьными администраторами ГИА в ОО по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА по ОП СОО на территории ДМР в 2016 г.	В течение года	Суркова Ю.С.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников ГИА-11, их родителей (законных представителей)	Постоянно	Суркова Ю.С., Руководители ОО
Размещение нормативно-правовой документации, ведение раздела «ГИА» на сайте управления образования и администрации ДМР, официальных сайтах ОО	Постоянно	Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация работы "горячей линии" по вопросам проведения ГИА-11 в 2016-2017 учебном году	Постоянно	Суркова Ю.С., управление образования
Размещение публикаций по организации и проведению ГИА-11 на территории ДМР в 2016-2017 учебном году в муниципальных СМИ (газеты "Камские зори", "ЗориПлюс", «Добрянка-	Постоянно	Суркова Ю.С., управление образования

Пермь.ру», добрянское радио и телевидение)		
Организация родительских собраний, встреч и консультаций с выпускниками школ ДМР и их родителями (законными представителями) со специалистами управления образования	По запросу ОО	Суркова Ю.С.
Организация родительских собраний, встреч и консультаций со студентами ДГТТ и их родителями (законными представителями) со специалистами управления образования	По запросу СПО	Суркова Ю.С.
Подготовка информационных плакатов, буклетов и памяток для информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей)	В течение в 2016-2017 учебном году	Суркова Ю.С., Руководители ОО
3. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 в ОО		
Анализ планов ОО ДМР по подготовке, организации и проведению ГИА-11 на институциональном уровне	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С.
Мониторинг размещения на сайтах ОО информации по процедуре проведения ГИА-11 в 2016-2017 учебном году	Ноябрь, март 2017	Суркова Ю.С.
Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с его участниками	Март 2017	Суркова Ю.С.
Проверка готовности ППЭ	Март, май 2017	Суркова Ю.С., Зорина И.В., Руководитель ППЭ
4 . Мероприятия по повышению качества обучения		
Совещание с административными командами "Анализ результатов ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 г. Подготовка к ГИА-2017"	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С.
Рабочее совещание руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР "Формирование системы оценки качества образования на институциональном уровне. ВШК и ВСОКО"	Январь 2017	Суркова Ю.С.
Рабочее совещание руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР "Интерпретация результатов региональной и федеральной системы оценки качества. Выстраивание муниципальной системы оценки качества образования"	Февраль 2017	Суркова Ю.С., управление образования
Собеседования с административными командами "Подготовка к ГИА-2017. Организация работы со слабоуспевающими и мотивированными обучающимися"	Февраль 2017	Суркова Ю.С., управление образования, Руководители ОО
Мониторинг деятельности муниципального ППО учителей русского языка и математики по подготовке к ГИА-11	Март 2017	Суркова Ю.С., ИМЦ

**План-график
подготовки к проведению ГИА-9
на территории Добрянского муниципального района в 2016-2017 учебном году**

Наименование мероприятия	Дата	Ответственный
1. Организационно-технологические мероприятия		
Анализ результатов ГИА-9 на территории ДМР в 2016 г., подготовка сборника "Образование в цифрах-2016"	Август 2016	Управление образования
Регистрация участников ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь)	Август 2016	Суркова Ю.С.
Подготовка нормативно-правовой документации муниципального уровня, регулирующей проведение ГИА-9 на территории ДМР в 2016-2017 учебном году	В течение года	Суркова Ю.С.
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения подготовки и проведения ГИА-9 (сбор сведений, планирование) по организации и проведению ОГЭ/ГВЭ на территории ДМР в 2016-2017 учебном году	В течение года, в соответствии с региональным графиком	Суркова Ю.С.
Организация и проведение регионального ТОГЭ/ТГВЭ (входящий)	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация приема заявлений на ГИА-9 в 2016-2017 учебном году (досрочный и основной этапы) обучающихся текущего года и регистрация участников в РИС	до 1 марта 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО
Определение территориально-организационной схемы проведения ГИА-9 на территории ДМР в 2016-2017 учебном году	Январь 2017	Управление образования, Суркова Ю.С.
Определение и создание условий в ППЭ для проведения ГИА-9 для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	Январь-июнь 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО, ТПМПК
Мониторинг потребности в подготовке экспертов муниципальной предметной подкомиссии Пермского края, сопровождение их обучения и участия в квалификационных испытаниях	Февраль -март 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация подвоза участников ГИА-9 к ППЭ, составление смет, заключение договоров	Февраль-июнь 2017	Хохрякова А.М., Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация межведомственного взаимодействия (ДЦРБ, ПЦРБ, ОМВД) для проведения ГИА-9 в соответствии с требованиями к ППЭ	Февраль-июнь 2017	Управление образования, Суркова Ю.С., Руководители ОО-ППЭ

Определение кандидатур и сопровождение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация их работы	Февраль-май 2017	Руководители ОО, Суркова Ю.С.
Проведение обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей и работников ППЭ (организаторов, технических специалистов, ассистентов) по проведению ГИА-9	Март-май 2017	Суркова Ю.С.
Апробация территориально-организационной схемы проведения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году. Организация и проведение регионального ТОГЭ (итоговый)	Апрель 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО, руководители ППЭ
Организация работы муниципальных предметных подкомиссий ПК и конфликтной комиссии, их информационное обеспечение	Май-июнь 2017	Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация и проведение ГИА-9 в 2016-2017 учебном году на территории ДМР в досрочный и основной период	В соответствии с федеральным расписанием	Суркова Ю.С., Руководители ОО
Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9	Июнь 2017	Руководители ОО Хохрякова А.М., Суркова Ю.С.
Анализ проведения на территории ДМР и результатов ГИА-9 в 2016-2017 учебном году, подготовка отчетов	Июнь-июль 2017	Суркова Ю.С.
Организация и проведение ГИА-9 в 2016-2017 учебном году на территории ДМР в дополнительный период (сентябрь)	В соответствии с федеральным расписанием	Суркова Ю.С., Руководители ОО
Сбор отчетов ОО, анализ результатов приема в 10-е классы, организации СПО в 2017, подготовка отчетов	Август-сентябрь 2017	Суркова Ю.С.
2. Информационное сопровождение ГИА-9		
Подготовка сборника "Образование в цифрах-2016"	Август 2016	Управление образования
Проведение совещаний со школьными администраторами ГИА в ОО по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА-9 на территории ДМР в 2016-2017 учебном году	В течение года	Суркова Ю.С.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)	Постоянно	Суркова Ю.С., руководители ОО
Размещение нормативно-правовой документации, ведение раздела «ГИА» на сайте управления образования и администрации ДМР, официальных сайтах ОО	Постоянно	Суркова Ю.С., руководители ОО
Организация работы "горячей линии" по вопросам проведения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году	Постоянно	Суркова Ю.С., управление образования
Размещение публикаций по организации и проведению ГИА-9 на территории ДМР в 2016-2017 учебном году в муниципальных СМИ (газеты "Камские зори", "ЗориПлюс", «Добрянка-Пермь.ру», добрянское радио и телевидение)	Постоянно	Суркова Ю.С., управление образования
Организация родительских собраний, встреч и консультаций с выпускниками школ ДМР и их	По запросу ОО	Суркова Ю.С.

родителями (законными представителями) со специалистами управления образования		
Подготовка информационных плакатов, буклетов и памяток для информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)	В течение 2016-2017 учебного года	Суркова Ю.С., руководители ОО
Проведение общегородского родительского собрания по проведению ГИА в 2016 г. и организации приема в 10-е классы для родителей обучающихся 9-х классов ОО Добрянки и Полазны	Февраль 2017	Суркова Ю.С., управление образования, руководители ОО
3. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 в ОО		
Анализ планов ОО ДМР по подготовке, организации и проведению ГИА-9 в 2016-2017 учебном году на институциональном уровне	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С.
Организация контроля за размещением на официальных сайтах ОО информации по процедуре проведения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году	Ноябрь, март 2017	Суркова Ю.С.
Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО ДМР по процедуре проведения ГИА в 2017 г.	Февраль 2017	Суркова Ю.С.
Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА-9, их родителями (законными представителями)	Февраль 2017	Суркова Ю.С.
Проверка готовности ППЭ	Май 2017	Суркова Ю.С., Руководители ОО-ППЭ, руководители ППЭ
4. Мероприятия по повышению качества обучения		
Совещание с административными командами "Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 г. Подготовка к ГИА-2017"	Ноябрь 2016	Суркова Ю.С.
Анализ результатов ГИА-9 2016 г., региональных ТОГЭ 2016-2017 учебного года (входящий), корректировка планов подготовки к ГИА, планов курсовой подготовки на 2017 г.	Январь-июнь 2017	Руководители ОО, ИМЦ, руководители ППО
Рабочее совещание руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР "Формирование системы оценки качества образования на институциональном уровне. ВШК и ВСОКО"	Январь 2017	Суркова Ю.С.
Рабочее совещание руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР "Интерпретация результатов региональной и федеральной системы оценки качества. Выстраивание муниципальной системы оценки качества образования"	Февраль 2017	Суркова Ю.С., управление образования
Собеседования с административными командами "Подготовка к ГИА-2017. Организация работы со слабоуспевающими и мотивированными обучающимися"	Февраль 2017	Суркова Ю.С., управление образования, Руководители ОО

Мониторинг деятельности муниципального ППО учителей русского языка и математики по подготовке к ГИА-9	Март 2017	Суркова Ю.С., ИМЦ
---	-----------	----------------------