



Администрация Добрянского муниципального района Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Добрянка

19.10.2016

№ СЭД-01-06-205

**Об утверждении
Дорожной карты по
реализации ФГОС ООО**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010г. №1897, а также в целях качественного и своевременного сопровождения образовательных организаций по реализации ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению апробации и введения федерального государственного стандарта общего образования в Добрянском муниципальном районе на 2016-2017 учебный год (Приложение).
2. Руководителям образовательных организаций принять активное участие в реализации Дорожной карты.
3. Ежеквартально заслушивать отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты на аппаратном совещании специалистов управления образования.
4. Земляковой Е. В., директору МБУ ДПО «ИМЦ», обеспечить организационное, методическое и информационное сопровождение выполнения Дорожной карты.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Суркову Ю. С., начальника отдела общего образования управления образования.

Заместитель главы муниципального района
по социальной политике –
начальник управления образования

Н.М.Семерикова

Дорожная карта
по обеспечению апробации и введения
федерального государственного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО)
в Добрянском муниципальном районе на 2016-2017 учебный год

п/п	Мероприятия	Дата проведения	Ответственный
Нормативно-правовое и организационное сопровождение введения ФГОС			
1.	Корректировка нормативно-правовой базы по апробации и введению ФГОС ООО в Добрянском муниципальном районе	октябрь 2016г. – май, 2017г.	Управление образования, ОО ДМР
2.	Корректировка документов, обеспечивающих требования к условиям реализации ФГОС и достижение планируемых результатов	в течение года	Управление образования, ОО ДМР
3.	Разработка методических рекомендаций для по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО).	в течение года	МБУ ДПО «ИМЦ»
4.	Организация деятельности муниципальной рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС ООО	сентябрь, 2016г. – май, 2017г.	МБУ ДПО «ИМЦ»
5.	Организация и проведение совещаний, круглых столов, проектных семинаров рабочих встреч и др. по апробации и введению ФГОС с целью координации деятельности специалистов образовательных организаций, курирующих вопросы реализации ФГОС ООО	в течение года	Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ»
6.	Обеспечение образовательных организаций учебной и учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС	сентябрь, 2016г.	ОО ДМР

7.	Корректировка общеобразовательными организациями основной образовательной программы основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования	сентябрь, 2016г.	Управление образования, ОО ДМР
8.	Разработка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности в 6-х (5-х классах) с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	сентябрь, 2016г.	Управление образования, ОО ДМР
9.	Приведение должностных инструкций работников общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО, новыми тарифно-квалификационными характеристиками и требованиями профстандарта педагога	сентябрь, 2016г. январь, 2017 г.	Управление образования, ОО ДМР
Организация и проведение курсов повышения квалификации по ФГОС			
1.	Формирование реестра педагогов и административных работников ОО Добрянского муниципального района на курсы повышения квалификации по введению ФГОС	октябрь, 2016г.	ОО ДМР, МБУ ДПО «ИМЦ»
2.	Информирование ОО Добрянского муниципального района о перечне курсов повышения квалификации по введению ФГОС, а также подбор групп слушателей и организация обучения педагогов и административных работников ОО Добрянского муниципального района на предлагаемых курсах повышения квалификации	в течение года	МБУ ДПО «ИМЦ»
Экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождению деятельности образовательных учреждений по апробации и введению ФГОС основного общего образования			
	Участие в проблемных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО, проводимых Минобр ПК, ИРО ПК, базовых образовательных организациях:	в течение года	МБУ ДПО «ИМЦ»

	<ul style="list-style-type: none"> – для руководителей и специалистов управления образования; – для руководителей и специалистов муниципальной методической службы; – руководителей образовательных организаций ; – руководителей предметных методических объединений; - учителей ООО. 		
2.	Организация работы муниципальной рабочей группы по вопросам введения ФГОС основного общего образования.	в течение года	МБУ ДПО «ИМЦ»
3.	Трансляция опыта ОО – апробационных, инновационных площадок через проведение тематических семинаров по результатам апробации ФГОС ООО	декабрь 2016г., февраль 2017г., март, 2017г., апрель, 2017г.,	МБУ ДПО «ИМЦ» МБОУ «ПСОШ №3», МАОУ «ПСОШ №1» МБОУ «ДСОШ №5» МБОУ «ДСОШ №3», МБОУ «ДСОШ №2» МБОУ «ДООШ №1»
4.	Проведение самоанализа готовности педагогов, работающих в 6 классах к реализации ФГОС основного общего образования.	октябрь, 2016г.	ОО ДМР, МБУ ДПО «ИМЦ»
5.	Проведение самоанализа готовности педагогов к реализации ФГОС основного общего образования в 7 классах в 2017 – 2018 уч году.	март, 2017г.	ОО ДМР, МБУ ДПО «ИМЦ»
6.	Проведение анализа минимальной оснащенности образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ООО	декабрь, 2016г.	ОО ДМР, МБУ ДПО «ИМЦ»
7.	Информирование общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, сайт управления образования и муниципальной	в течение года	Управление образования, ОО ДМР, МБУ ДПО «ИМЦ»

	методической службы Добрянского муниципального района, образовательных организаций.		
8.	Участие в мониторинговых процедурах, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы	в течение года	Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ», ОО ДМР
9.	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ООО	в течение года	Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ»
10	Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации ФГОС ООО	в течение года	Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ», ОО ДМР
11	Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе ОО инновационных технологий (системно-деятельностный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов и др.)	в течение года	Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ», ОО ДМР
12	Проведение заседаний ППО по проблемам введения ФГОС ООО	в течение года	МБУ ДПО «ИМЦ»